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Nauczyciel: Tomasz Greszata 

Przedmiot: Pracownia sieci komputerowych. 

Klasa 3 tia grupy 1,2 i 3. 

Data lekcji: 25.03.2020 r. 

 

Temat lekcji: Zasady sporządzania harmonogramu prac wykonawczych. 

 

Przeanalizuj następujące zagadnienia: 

Harmonogramem nazywamy rozplanowanie przebiegu czynności w czasie. 

 

W celu zapewnienia poprawnej realizacji zadań w projekcie należy: 

 sporządzić listę działań przewidzianych w projekcie, 

 określić następstwa i zależności pomiędzy poszczególnymi działaniami (np. wykorzystując metodę 
diagramu nadrzędności PDM (Precedence Diagramming Method)), 

 oszacować czas potrzebny do wykonania poszczególnych działań, 

 stworzyć terminarz działań, 

 systematycznie kontrolować przestrzeganie terminów realizacji zadań. 

 

Zadanie1: 

Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii odszukaj wyjaśnienie pojęcia diagram Gantta. 

 

Diagram Gantta (Harmonogram Adamieckiego) – graf stosowany głównie w zarządzaniu projektami. 

Uwzględnia się w nim podział projektu na poszczególne zadania, oraz rozplanowanie ich w czasie. 

 

Zadanie2: 

Wykorzystując zasoby Internetu odszukaj informacje na temat diagramu nadrzędności PDM. 

 

Relacje występujące w diagramie nadrzędności PDM: 

 skończyć aby zacząć, 

 skończyć aby skończyć, 

 zacząć aby zacząć, 

 zacząć aby skończyć. 
 

Zadanie3: 

Do wykonania harmonogramów prac można wykorzystać darmowe oprogramowanie GanttProject 

dostępne na stronie http://www.ganttproject.biz. Zapoznaj się z dokumentacją do tego programu. 

 

Wykonaj zadanie: 

Sporządź notatkę w zeszycie przedmiotowym z powyższych treści zaznaczonych poprzez podkreślenie 

(całe akapity). Sporządzone notatki udokumentuj w postaci grafiki (np. zdjęcie) i zapisz w pliku pod 

nazwą $nazwisko_harmonogram.png i prześlij do nauczyciela w postaci załącznika na adres 

greszata@zs9elektronik.pl. 

 

Termin rozwiązania zadania: 27.03.2020 r. 

 

Zadanie dotyczy tematu lekcji dostępnego na stronie: 

http://greszata.pl/psk/4_modernizacja_i_rekonfiguracja_lokalnych_sieci_komputerowych/46_zasady_sporzadzania_harmonogramu_prac _wykonawczych.pdf . 

 

UWAGA! 
W razie problemów kieruj pytania do nauczyciela na adres greszata@zs9elektronik.pl. 
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